

  


План мероприятий по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» на 2025-2026 учебный год

№	Мероприятие	ответственный	сроки
1	Обучение управленцев школ на семинар и КПК	Сендажы Ч.В.	С апреля по сентябрь 2025
2	Сопровождение и размещение материалов, содержащих: - информацию о ходе реализации и результатах Проекта; - информацию о ходе реализации Проекта	Монгуш С.С.	В течении года
3	Разработка дорожной карты по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Горбунова М.В., Сендажы Ч.В.	Май 2025
4	Прохождение Гимназией №5 самодиагностики.	Горбунова М.В., Сендажы Ч.В., Скоромина В.В. заведующие	Июнь 2025, октябрь 2025
5	Самоанализ по результатам самодиагностики с выявлением дефицитарных полей.	Горбунова М.В. Сендажы Ч.В. Скоромина В.В.	До 10 августа 2025
6	Внесение изменений в дорожную карту по реализации проекта «Школа Минпросвещения» (при необходимости)	Сендажы Ч.В.	До 1 сентября 2025
7	Формирование списков школьной команды для обучения по дополнительной профессиональной программе «Школа Минпросвещения России: новые возможности повышения качества образования»	Горбунова М.В. Сендажы Ч.В.	Сентябрь-декабрь 2025
8	Повышение квалификации педагогов по направлениям (семинары, курсы и консультации)	Сендажы Ч.В.	В течении 25/26 учебного года
9	Представление опыта работы учителей по направлениям (круглый стол, семинары)	Сендажы Ч.В.	В течении учебного года
10	Проведение мониторинга достижения базовых показателей проекта	Сендажы Ч.В.	Ежемесячно (отчет)

11	Прохождение повторной самодиагностики	Горбунова М.В., Сендажы Ч.В., Скоромина В.В. заведующие	Октябрь 2025
12	Анализ результатов самодиагностики	Горбунова М.В., Сендажы Ч.В., Скоромина В.В. заведующие	Ноябрь 2025